



Associazione: Mce-Aifavin & Medici Pro African Hospitals
Hospital Of Civitanova Marche
Pro Kisubi Hospitals Agenda 13/12/2006 Italy

PROGETTO MOSHONO:

UPGRADING PROJECT FRONI DISPENSARY TO HEALTH CENTER

Work down Structure by list of activities:

- A) Profile and demolishing parts of the existing structure;
- B) Excavation of foundation and sewerage foundation base and walls slab concrete;
- C) Setting, out structure, formwork, construction of walls and the outdoor toilets;
- D) Roofing, windows, doors, pre-plumbing pre-electrical work and construction of ceiling;
- E) Plastering of walls and floors, sanitary fittings and electrical fitting;
- F) Paintings;
- G) Project hand-over.

In carico alla Diocesi di Arusha proprietaria e responsabile della struttura:

Attualmente nel dispensario prestano servizio n. 6 persone così suddivisa:

n. 1 assistente medico, n. 2 infermieri n. 1 terapeuta dentale, n.1 assistente di laboratorio,
n. 1 portiere.

Nuovo personale:

n. 1 assistente medico, n. 2 infermieri, n. 1 terapeuta dentale, n. 1 assistente di laboratorio, n. 1 guardiano, questo sarà il nuovo personale in carico.

In carico all'Associazione *Mce-Aifavin & Medici Pro African Hospitals* sarà:

n. 1 Medico

n. 1 Coordinatore locale del progetto

Costi previsti e suddivisi:

A carico della Diocesi di Arusha

In atto € 4.500

In aggiunta € 4.500

Sub totale € 9.000

A carico dell'Associazione *Mce-Aifavin & Medici Pro African Hospitals* sarà:

Sub totale € 3.800

Totale conto annuo di gestione 12.800 Euro circa

Per il quale confidiamo sulle offerte libere dei cittadini

Durata del progetto mesi dodici

Progetto Moshono

Compiti dell'Associazione *Mce-Aifavin & Medici Pro African Hospitals*

Ricerca fondi per:

- A) elaborazione del progetto,
- B) ristrutturazione dell'edificio esistente fatiscente,
- C) ampliamento della struttura esistente.

Personale ricerca fondi:

n. 1 unità medica

n. 1 unità locale di coordinamento

Attività:

coordinare e prestare servizio nel centro con volontari dell'Associazione

Formazione:

A) eseguire formazione specifica in loco ad opera dei volontari dell'Associazione

Mce-Aifavin & Medici Pro African Hospitals,

B) sostenere i costi della formazione in Italia di personale selezionato della Tanzania che opera nel centro.

Il contributo per la realizzazione del progetto può essere versato sul Conto Corrente Postale n. 77216125, oppure a mezzo bonifico bancario sul CCB n. 000095338 Banca di Credito Cooperativo di Falconara M., ABI 08086, CAB 37351, CIN L. La causale: realizzazione progetto Moshono ospedale Health Center "Tanzania"

TRASFORMAZIONE DI UN DISPENSARIO A HEALTH CENTER

Azioni del progetto

Struttura: ricostruzione di un dispensario esistente con costruzione di una degenza per 15 posti letto al fine di rendere funzionante un **health center**.

Personale: incremento della dotazione organica da 6 a 14 unità (1 medica ed 1 coordinatrice locale direttamente in carico all'Associazione *Mce-Aifavin & Medici Pro African Hospitals* (Medica).

Cooperazione: formazione in loco ed in Italia.

Creazione: attività medica nella nuova struttura

SINTESI DEL PROGETTO

Moshono centro rurale vicino alla città di Arusha nel nord della Tanzania é servito dal punto di vista sanitario da un dispensario gestito da suore cattoliche della Diocesi di Arusha. Tale dispensario svolge praticamente le funzioni di ambulatorio con distribuzione

di medicinali, anche se gestito solo da personale tecnico – infermieristico, è di filtro dei pazienti più gravi per l'eventuale invio alle scarse strutture ospedaliere delle città vicine. In seguito alle richieste degli operatori del dispensario, dopo aver verificato le necessità degli abitanti della zona e la struttura esistente, si è convenuto con i responsabili locali della struttura, di trasformare il dispensario in Ospedale (anche se piccolo per le scarse risorse), per poter rispondere alle principali, serie ed impellenti necessità di salute sul territorio.

Tale trasformazione è possibile con azioni sulla struttura e sul personale.

L'Associazione ***Mce-Aifavin & Medici Pro African Hospitals***, che già opera in Uganda (Ospedale di Kisubi), è parte attiva e responsabile nella realizzazione del progetto.

Fase 1

Ristrutturazione:

Il progetto prevede la riorganizzazione degli spazi esistenti con la demolizione della zona centrale dell'edificio e la realizzazione di n. 2 nuovi ambulatori per le vaccinazioni e le visite; la ristrutturazione prevede inoltre:

- A) la pavimentazione;
- B) l'adeguamento dell'impianto elettrico;
- C) l'installazione di nuovi ed idonei infissi
- D) l'adeguamento degli arredi;
- E) l'impiantatura di tutto l'edificio;
- F) una nuova linea fognante con nuovi servizi igienici

Fase 2

Ampliamento:

il progetto prevede altresì l'ampliamento dell'edificio seppur fatiscente ma già esistente:

- 1) la costruzione di un nuovo ambulatorio a completamento di quello dell'ostetricia;
- 2) la realizzazione di n. 3 nuove stanze di degenza per un totale di 15 posti letto;
- 3) la realizzazione di n. 5 nuovi servizi igienici
- 4) la realizzazione di un deposito per farmaci e material medicale;
- 5) la realizzazione di una veranda di appesa per i pazienti e gli utenti


Tempi di realizzazione

Sono previsti almeno 12 -18 mesi

Di seguito l'organigramma; la lista dei lavori; la stima dei costi ed i tempi di realizzazione del progetto

STRUTTURA





STAFFING LELS FOR MOSHONO HEALTH CENTER

ARUSHA DIOCES/DR MARDAI

KIJNGE PARISH/PRIEST

SER. GODLIV/INCHIARGE

DOCTOR/NEW

CLINICAL OFFICIERS RAHELI MASANGI NEW ENTRY DENTAL THERAPIST	ASHIER MONICA	LAB ATTENDANT JANETH JOHN NEW ENTRY (LAB ASSISTANT)	NURSE ASSISTANT FELISTA NEW ENTRY NURSES MIDWIFE
---	------------------	--	---

WATCHMAN ELIAS NEW ENTRY
(WATCHMAN)

Project duration

Tabella n. 1

Phase	Activities	Duration estimation (days)	Project Duration (days)
I	1	2 - 3	14
	2	10 - 14	
II	3	15 - 18	18
	4	28 - 35	35
III	5	10 - 14	14
	6	14 - 20	20
	7	1	1
Project duration time			102 days

Cost Estimation of the Project
Tabella n. 2

N/N	Activities	Descriptions	Durations (day)	Cost TSA,s)
		Phase I: Sub-Structure		
1	Profile: Demolishing of the Existing structure	Materials: Timbers nails	3	1.038,000
2	Excavation of Foundation sewerage, Construction of foundation sewerage System and slab concrete	Materials: Cements river sands aggregate sand cements Blocks stones iron bars	14	12.821,000
		Phase II: Support - structure		
3	Settings out the Structure of walls formawork and costruction of outdoo Tolilets	Materials: Cements sand aggregates Concrete block PVC paper Timbers nails PVC pipes ande iron bars	18	6.995.800
4	Rooting windws doors Pre-plumbing pre-electrical work and Construction structure	Materials: Timbers hardwoods iron Bars (tlat bars & round bars roof cver by aluminium sheets vidge covers bails and chipboards	35	15.782.300
		Phase III: Finishing		
5	Plastering of walls And floors sanitary Fittings and electrical fittings	Materials: Cements, river-sand Asian Toilet in outdoor toilet, and indoor toilet wash hand basin, switches, Buld lights, tiles, tube lights and security lights	20	2.000,000
6	Painting	Materials: The building will be painted by using oil paints indoor walls and outdoor walls be finished with smooth finishing of cement-sand Plastering by towelling. On the ceiling structure parts will painted by light paints		
7	Projet handover		1	
		Grand total		45.000,000
		TotalmProject cost		45.000,000

Table 3: summary of the project cost

Tabella n. 3

S/N	Activities	Duratinon (day)	TSH's
I	Sub-structure	14	13.849,800
II	Supper-Structure	53	22.778,100
III	Finishing	35	8.862,100
	Grant total		45.500,000
	Total Project cost		45.500,000
	Equivalent to €uro		28.437,50

Tabella n. 4

STAFFING LEVEL FOR MOSHONO HEALTH CENTER						
PRESENT STAFF	N	QTY	SALARIES	STAFF NEW ENTRY	QTY	SALARIES
Rahe Nsangi (Clinican officer)	1	1	140.000	Assistant medical officer	1	300.000
Sr. Godilive	2	1	143.000	Nerses midwife	2	200.000
Janeth john (laboratory attendant	3	1	80.000	Dental therapist	1	
Felista (nurse asiistant	4	1	80.000	Labolatory assistant	1	
Monica (cashier)	5	1	45.000	Wathman		
Eliasi (watchman)	6	1	70.000			
Salaries total			558.000	Salaries total		500.000

Cntact Italia:

Tel+Fax: 071-5906271 Cell.re: 339-1168776

E-mail: Mce_gestioneprogetti@la-solidarieta.it

Mce_redazionegiornale@la-solidarieta.it

Sito web: www.mce-aifavin.it - Civitanovaproafricanhospitals.blogspot.com

Contact Arusha Tanzania:

P.O. Box: 14029, Arusha

Tel: 255748 – 508444 Fax: 255762 – 959474

E-mail: kibiki2003@yahoo.com